

中共连城县委办公室文件

连委办发〔2026〕2号



中共连城县委办公室 连城县人民政府办公室 关于印发《连城县 2026 年重点项目建设 推进方案》的通知

各乡（镇）党委、人民政府，县委各部门、县直各单位：

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市、县经济工作会议精神，践行县委县政府“135”工作思路，持续深化拓展“三争”行动，开展“一把手”强基工程、税源培育工程、谋划项目争资工程，推动项目提速、提质、提效。经县委、县政府研究，决定 2026 年实施县重点项目 102 个，总投资 452.9 亿元，年度计划投资 115.9 亿元。

项目挂钩县领导要充分发挥领导牵头联系作用，把挂钩重

点项目作为职责内的一项重点工作来抓，切实协调解决项目建设过程中的问题。县发改局（重点项目开发中心）按照“红黄绿”灯颜色化动态跟踪机制，负责统筹协调推进重点项目建设；各项目责任单位负责在保证项目安全生产的同时，全力推进所承担的具体工作任务；各要素保障单位全力做好审批、用地、用林、征迁等要素保障。重点项目按照“五办”联动督查机制，督促项目实施进度，确保 2026 年重点项目顺利推进，为全县“十五五”经济高质量发展开好局、起好步夯实基础。

附件：连城县 2026 年县重点项目年度工作目标安排计划表

中共连城县委办公室

连城县人民政府办公室

2026 年 1 月 19 日

附件

连城县 2026 年县重点项目年度工作目标安排计划表

标★为省重点项目；●为市重点项目；○为市预备重点项目

2026 年 1 月 19 日

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026 年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注	
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业主单 位名 称	业主姓 名及 联系 方式	单 位 名 称	责 任 人	经 办 人 及 联 系 方 式		争 取 中 央 、 省 级 专 项 资 金	争 取 债 券 资 金	自 筹 资 金 (含 银 行 贷 款 等)	其 他 (含 PPP 等)		
	合计	102							4529492.583	1158644.19																
1	★西气东输三线连城支线项目	1	新列	能源	新泉镇、朋口镇、莲峰镇、连城工业园区	总长约 57 千米，支线项目起于西三东已建 169#阀室(拟扩建为新泉分输站)，止于本工程新建连城末站(分输站)。设计压力 6.3MPa，年设计输量为 3.11 亿方/年，管径 DN300，线路途经连城县新泉、朋口、宣和、文亨、林坊等乡镇，沿线共设置 1 座站场，2 座阀室	2025-2027		50774	30000	一季度计划完成初步设计、施工图等前期工作；二季度计划完成征迁；三季度项目开工建设，启动管网铺设及分输站建设；四季度计划继续推进管网铺设及分输站建设	6		省重点	国家管网集团福建公司	许亚娇 183**** 9805	县发改局	吴祖辉	黄兆炉 139**** 6888	陈冬枚						“一把手” 强基工程
2	★连城长辰年产 10 万吨纳米可降解新材料科技生产项目	1	新列	工业科技	庙前镇	总建筑面积约 2.96 万平方米，建设环保可降解前沿新材料生产线，购置改性母粒成套设备，降解母粒成套设备及吹膜、印刷等成套设备，建成后新增年产 10 万吨环保可降解前沿新材料	2026-2028		31900	10000	一季度计划完成一期租赁厂房项目设计及二期地块的摘牌等前期工作；二季度计划完善配套基础设施，进行租赁的两栋厂房及办公楼装修；三季度计划完成租赁厂房装修，购买设备；四季度计划进行部分设备安装调试	5		省重点	福建长辰新材料科技有限公司	陈可德 133**** 1999	庙前镇人民政府	巫盛涛	李焯 184**** 9846	陈冬枚						“一把手” 强基工程
3	★连城紫金姑田铜多金属矿一期采矿及附属设施项目	1	新列	工业科技	姑田镇	总建筑面积约 2.86 万平方米采矿工业场、0.7 万平方米火工库、3.2 万平方米废石临时中转场，配套建设 10kV 配电房、给排水、通风、安全监控、行政福利、环保、道路等辅助设施，建成后新增 2000 吨/日(66 万吨/年)铜、钼矿石原矿	2025-2026	2025-09	23977	22977	一季度计划进行地表所有选矿厂厂房的建设；二季度计划进行废石临时中转场建设；三季度计划进行井下基建工程施工；四季度计划进行地表配套设施的施工充填站、风机房、空压机房及其配套设施，项目竣工投产	12		省重点	连城紫金矿业有限公司	江书旺 187**** 4935	姑田镇人民政府	黄大松	李逸豪 187**** 5520	陈祺 刘淑琴						“一把手” 强基工程
4	★连城淑睿食品深加工项目	1	新列	工业科技	连城工业园区	总建筑面积约 1 万平方米，建设钢架构厂房三栋及附属配套设施，新购置清洗机、淀粉干燥机、冷冻机、烘烤线、真空包装机等设备，新增红薯副产物及农产品生产线，项目建成投产后年产 5000 吨红薯副产物及农产品	2025-2027		20000	12000	一季度计划进行基础工程施工；二季度计划进行主体工程的建设；三季度计划进行主体工程的建设；四季度计划进行附属设施施工及厂房装修	1		省重点	龙岩市淑睿贸易有限公司	黄德洋 138**** 9503	连城工业园区管委会	李炳林	沈梅菊 133**** 1893	罗文谦						
5	★连城茗丰食品精深加工项目	1	新列	工业科技	隔川镇	总建筑面积 3.75 万平方米，建设标准化厂房，配套薯类制品、芋头生产线共 10 条及公辅设施，建成后新增薯类制品、芋头制品加工能力 5 万吨/年	2025-2028		50500	30000	一季度计划完成用地平整；二季度计划启动主体工程的建设，完成部分框架搭建；三季度计划继续进行主体工程，开始辅助设施施工；四季度计划完成主体建设，进行设备购置	4		省重点	福建茗丰食品有限公司	黄盛樟 136**** 5299	隔川镇人民政府	傅明兴	华钰珂 135**** 8437	饶晓盈						

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注	
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业 主单 位名 称	业 主姓 名及 联系 方式	单 位名 称	责 任人	经 办人 及联 系方 式		争 取中 央、 省级 专项 资金	争 取债 券资 金	自 筹资 金(含 银行 贷款 等)	其 他(含 PPP 等)		
6	★连城赛特年产370万平方米能源热管理真空绝热板改造项目	1	新列	工业科技	连城工业园区	总建筑面积31.18万平方米,主要购置数字化气流成网线、智能化芯材堆叠上料系统等生产装备。建成后新增年产370万平方米能源热管理真空绝热板	2025-2027	2025-08	20000	17000	一季度计划进行三号厂房设备安装调试;二季度计划进行二号厂房设备安装调试、三号厂房投产;三季度计划进行一号厂房设备安装调试;四季度计划一号、二号厂房部分投产			省重点	福建赛特新材股份有限公司	黄新亮 182****4082	连城工业园区管委会	李炳林	沈梅菊 133****1893	谢 锋	2250					
7	★连城和兴年产4000吨彩印复合膜袋生产项目	1	新列	工业科技	隔川镇	总建筑面积1.32万平方米,主要建设主体工程、辅助工程、服务工程、相关附属与公用工程等,建设彩印膜袋包装生产线5条。建成后新增4000吨彩印复合膜袋的生产能力	2025-2026		20500	20500	一季度计划继续场地平整及开工建设;二季度计划进行主体工程、三季度计划主体完工及初验;四季度计划竣工投产	3	12	省重点	龙岩连城和兴塑料包装有限公司	吴家禧 136****1753	隔川镇人民政府	傅明兴	华钰珂 135****8437	饶晓盈						
8	★连城广连纳米新材料生产项目	1	新列	工业科技	连城工业园区	总建筑面积3万平方米,主要建设厂房及办公楼,建成年产纳米新材料、石墨烯新材料产品2000吨	2024-2026	2025-07	20000	18900	一季度计划进行二号厂房竣工投产;二季度计划进行一号、三号厂房装修、设备订购;三季度计划设备进场安装;四季度计划竣工投产		12	省重点	福建广连新材料科技有限公司	项志斌 173****6325	连城工业园区管委会	李炳林	沈梅菊 133****1893	谢 锋						
9	★连城福农食品年产60000吨食品加工及冷链仓储项目	1	新列	工业科技	林坊镇	总建筑面积1.3万平方米,主要新建标准化厂房和冷链仓库,配套先进的生产设备、冷链系统、食品加工生产线及公辅设施,建成后新增年产食品60000吨的加工及冷链仓储能力	2026-2026		20000	20000	一季度计划进行设计、预算、招投标等前期工作;二季度计划进行基础施工及开工建设;三季度计划进行主体施工;四季度计划竣工投产	6	12	省重点	连城县福农食品有限公司	罗远雪 139****0202	林坊镇人民政府	沈显锋	林如歌 183****6406	陈路招						
10	★连城县兰沁园花卉产业园建设项目	1	新列	农林水利	莒溪镇	总建筑面积约26.64万平方米,主要建设以蝴蝶兰为主题的花卉产业园,其中包括组培中心、智能温室大棚、花卉旅游观光体验园、管理办公楼,建成后新增500万株蝴蝶兰苗	2025-2028		33000	15000	一季度计划进行温室大棚建设;二季度计划继续进行温室大棚建设;三季度计划完成温室大棚建设;四季度计划进行附属配套设施施工	1		省重点	龙岩市硕通农业有限公司	卢祖良 188****8888	莒溪镇人民政府	赖小铭	林晨景 157****1215	罗晓波						
11	★连城紫金姑田铜多金属矿一期选矿厂、尾矿库和矿浆输送管线及附属设施项目	1	续列	工业科技	姑田镇	总建筑面积1.4万平方米,选矿厂建设由粗碎车间、筛分车间、磨浮车间、脱水车间、高位水池等组成,并设有小型化验室和技术检查站等;尾矿库主要由四顺亭尾矿库、充填尾矿输送系统、尾矿库尾矿输送系统、尾矿回水系统、尾矿事故池及输送管与回水管之间的配套工程建设;配套的办公楼、宿舍楼建设;配电系统建设等。新增选矿处理能力2000t/d	2025-2026	2025-06	32000	12000	一季度计划进行土方开挖;二季度计划进行基础建设;三季度计划进行主体建设;四季度计划项目竣工投产		12	省重点	连城紫金矿业有限公司	江书旺 187****4935	姑田镇人民政府	黄大松	李逸豪 187****5520	陈 祺 刘淑琴						
12	★连城县活性纳米钙基新材料绿色智能制造项目(备案名:永璟石灰钙新材料项目)	1	续列	工业科技	庙前镇	总建筑面积2万平方米,建设全自动机械立窑、双膛窑、加工车间、原料堆场、成品仓库、办公综合楼及公用工程等,购置振动给料机、卷扬机、提升机等生产设备共142台/套,冶金石灰、双膛立窑、普通石灰环保节能立式窑炉生产线5条,形成年产100万吨石灰钙系列产品	2023-2026	2024-10	105000	25000	一季度计划进行附属设施建设;二季度计划进行主体建设;三季度计划继续进行主体工程及辅助设施基础建设;四季度计划竣工投产		12	省重点	福建永璟新材料科技有限公司	林礼晃 150****2999	庙前镇人民政府	巫盛涛	廖素红 136****0280	陈冬枚 傅致通					“一把手” 强基工程	

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代建单位)		责任单位			挂钩县领导	资金来源(万元)				备注	
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业 主单 位名 称	业 主姓 名及 联系 方式	单 位 名 称	责 任 人	经 办 人 及 联 系 方 式		争 取 中 央、 省 级 专 项 资 金	争 取 债 券 资 金	自 筹 资 金 (含 银 行 贷 款 等)	其 他 (含 PPP 等)		
13	★连城县朋口工业集中区精细化工产业园项目	1	续列	工业科技	朋口镇	总建筑面积 81.5 万平方米，建设标准化厂房、配套生活服务设施、物流仓库、业务用房、公用辅助工程、附属工程等	2021-2028	2023-09	183078	20000	一季度计划进行部分工业用地、公益性用地报批；二季度计划完成部分项目设计、预算等前期工作；三季度计划实施园区在线环保监测提升项目，进行扩园三通一平；四季度计划完成部分征迁和扩园土地报批工作			省重点	连城县朋口镇人民政府	华绪沂 158**** 5091	朋口镇人民政府	罗家健	李伯龙 135**** 6100	谢 锋		40000				“一把手” 强基工程
14	★连城县建筑建材专业产业园	1	续列	工业科技	连城工业园区	总建筑面积 70 万平方米，场平工程、道路工程、雨污水管网工程、标准厂房建设工程、建设真空保温新材料上下游配套生产线厂房、综合办公用房及建设真空玻璃和真空保温材料生产线等建设内容	2022-2027	2024-03	500000	30000	一季度计划进行主体厂房建设；二季度计划继续进行主体厂房建设；三季度计划继续主体建设；四季度计划进行主体建设及室外绿化等附属工程			省重点	连城工业园区管委会	余琅 187**** 9339	连城工业园区管委会	李炳林	余琅 187**** 9339	谢 锋		44000				
15	★连城县环保科技产业园建设项目	1	续列	工业科技	文亨镇	总建筑面积 64.1 万平方米，建设 11 栋厂房，环保科技产业园工业区（竹岗片），总建筑面积约 30 万平方米，建设以环保建材生产加工，创新科技产品研发服务为主的产业园；环保科技产业园工业区（南坑片），总建筑面积约 22 万平方米，建设以建筑废物回收利用、市政建材为主的新型建材加工园；环保科技仓储物流区（龙岗片），总建筑面积约 5.5 万平方米，建设以城市配送、商贸流通、城际运输、空港物资、地产原材料为主的综合仓储型物流园，主要服务于产业园建材物流运输需要；环保科技现代服务区（文陂片），地块面积约 9.78 公顷，拟综合服务中心 6.6 万平方米，含环保科技产品交易区、展示区、服务大楼；配套建设相关的道路、绿化、消防、给排水、停车位、电力电讯工程等附属设施	2022-2028	2023-05	170000	20000	一季度计划进行三通一平；二季度计划完成三通一平；三季度计划完成配套附属设施；四季度计划进行厂房主体施工			省重点	连城县文亨镇人民政府	黄盛庚 189**** 1959	文亨镇人民政府	朱旺养	李茜 150**** 2210	谢富国 李川龙		34000				
16	★连城年产 30 万吨精制石英砂（粉）及 5000 吨高纯石英砂和 300 万片人造石英石板生产项目	1	续列	工业科技	北团镇	总建筑面积 15.7 万平方米，一期建设原矿仓库、高纯石英砂生产车间、选矿车间、精矿仓库、制砂车间、制粉车间、产品包装、产品仓库、室内装车平台、办公楼、食堂、宿舍楼、厂区旁土堆场；二期新增生产线两条、仓储厂房两间，和天然气站一个；三期占地面积约 30 亩，规划建设厂房面积约 1.5 万平方米	2022-2027	2022-03	185000	12000	一季度计划完成石英矿探矿转采矿手续办理；二季度计划进行用地选址等手续办理；三季度计划进行项目三期规划、设计；四季度计划进行选矿车间建设			省重点	福建星成玉岭硅业有限公司	陈德强 135**** 5839	北团镇人民政府	罗炳鑫	罗洁 150**** 2026	李 霞						

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注	
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业 主单 位名 称	业 主姓 名及 联系 方式	单 位名 称	责 任人	经 办人 及 联系 方式		争 取中 央、 省级 专项 资金	争 取债 券资 金	自 筹资 金(含 银行 贷款 等)	其 他(含 PPP 等)		
17	★连城龙硬精密数控刀具生产项目	1	续列	工业科技	连城工业园区	总建筑面积 0.93 万平方米, 新建标准化厂房 2 万平方米, 建设数控五轴开刃生产线及数控刀片生产线, 建成达产后可年产数控刀具 300 万件以上	2024-2026	2025-06	40000	18000	一季度计划进行厂房装修; 二季度计划进行设备购置及安装调试, 竣工投产		6	省重点	福建龙硬新材料科技有限公司	肖九生 189**** 1361	连城工业园区管委会	李炳林	沈梅菊 133**** 1893	谢 锋						
18	★福建省闽江沙溪流域连城段防洪提升工程	1	续列	农林水利	揭乐乡、罗坊乡、文亨镇、北团镇	新建堤防(护岸)总长 10.582 千米, 其中新建堤防 8.759 千米, 护岸 1.823 千米, 穿堤排涝涵管 22 处	2024-2026	2025-01	20840	11000	一季度计划累计完成堤防建设 6.0 公里; 二季度计划累计完成堤防建设 7.0 公里; 三季度计划累计完成 8.0 公里; 四季度计划完成项目建设		12	省重点	连城县水利水电服务中心	马玉梅 138**** 0858	县水利局	江炳华	马玉梅 138**** 0858	陈路招	12126					
19	●连城县城镇污水处理设施更新改造项目	1	新列	城建环保	莲峰镇	1. 更新改造 14 座污水处理厂设施设备, 包括水质水量在线监测设备 28 套、设备房 14 座、污泥脱水系统 7 套、实验室设备器材 14 套; 2. 排查清通城区 DN200-DN400 市政污水主管 92.52 公里, 修复更换破损管道; 3. 更新改造城区 4 条市政道路污水主管 5.53 公里及文川河沿河污水主管 22.37 公里, 同步实施 124 个沿河排污口雨污分流改造; 4. 更新改造 13 个城镇污水处理厂配套污水主管 13.54 公里	20255-2026	2025-02	10936	7436	一季度计划完成污水管 23 公里; 二季度计划累计完成 46 公里; 三季度计划累计完成 69 公里; 四季度计划完成项目建设		12	市重点	连城县住房和城乡建设局	吴斌 135**** 9830	县住建局	吴维健	吴斌 135**** 9830	陈冬枚						
20	●连城县中心城区排水防涝能力提升工程一期	1	新列	城建环保	莲峰镇	1. 排查排水管道、沟渠 131.839 公里, 修复排水管道及修整排水沟渠 51.958 公里; 2. 改造提升雨水主管 32.138 公里, 其中: DN1000HDPE 缠绕结构壁 B 型雨水主管 7.273 公里, DN800HDPE 缠绕结构壁 B 型雨水主管 7.595 公里, DN600HDPE 缠绕结构壁 B 型雨水主管 8.095 公里, 改造 DN500HDPE 缠绕结构壁 B 型雨水主管 9.175 公里; 改造 φ1200 混凝土雨水检查井 372 座, φ1000 混凝土雨水检查井 432 座; 3. 同步实施雨污分流改造, 改造 DN300-DN500HDPE 污水主管 14.288 公里, 混凝土污水检查井 475 座; 4. 地下室、涵洞等重要点位诱水改造 87 处, 增设挡水板等防护设施; 5. 增加防汛抢险移动泵车 2 套, 提升应急排涝能力 2000 立方米/小时	2025-2027	2025-09	13434	8200	一季度计划继续推进老莲塘路、冷冻厂片区、黄九垄; 二季度计划持续推进城区老旧排水管网检测清通、老旧排水管网修复改造施工; 三季度计划老旧排水管网检测清通完工, 持续推进老旧排水管网修复改造; 四季度计划老旧排水管网修复改造完工, 南前片区动工建设			市重点	连城县住房和城乡建设局	吴斌 135**** 9830	县住建局	吴维健	吴斌 135**** 9830	陈冬枚	7012					

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业主单位 名称	业主姓名及 联系方式	单位 名称	责任人	经办人及 联系方式		争取中 央、省级 专项资金	争取债 券资金	自筹资 金(含银 行贷款 等)	其他(含 PPP等)	
21	●连城县城区地下生命线安全保障建设项目	1	新列	城建环保	连城县	1. 排查排水管沟 128 公里, 修复修整排水管沟; 改造雨水主管 58 公里, 配套雨污水检查井。2. 溯源排查文川河及支流排水口 154 处, 改造沿河污水主管 13 公里, 清通修复管道; 雨污分流改造 91 处; 加装智能化设备 46 套。3. 改造供水主管 37 公里、支管 68 公里, 配套安装水表、阀门井等设备; 改造增压泵房 5 座; 安装 DMA 分区计量 300 套、压力计 100 套。4. 老旧燃气管道安全检测评估, 实施 10 条市政燃气管道及 16 个居民小区燃气管道安全改造。5. 中水循环处理及回用工程: 新建提升泵站 1 座, 设计规模 3 万立方米/d; 新建供水管道 9.7 公里; 新建中水处理厂 1 座, 设计规模 3 万立方米/d, 主要包括中水处理系统、污泥处理系统及辅助设施等。6. 建立城市生命线四大领域物联感知一张网、安全运行监测一张图, 搭建智慧化监测管理平台, 安装监测传感器 933 个	2025-2030	2025-09	86000	35000	一季度计划推进污水管、燃气管铺设, 进行排水防涝工程; 二季度计划稳步推进污水管、燃气管铺设, 进行排水防涝工程; 三季度计划排查文川河及支流沿河排水口, 继续推进污水管、燃气管铺设, 进行排水防涝工程; 四季度计划完成老旧燃气管道排查, 持续推进污水管、燃气管铺设, 进行排水防涝工程			市重点	连城县住房和城乡建设局	吴斌 135****9830	县住建局	吴维健	吴斌 135****9830	陈冬枚					
22	●连城鸿和生物年产 8000 吨松油醇生产项目	1	新列	工业科技	朋口镇	总建筑面积 0.2 万平方米, 主要建设生产线一条, 项目建成后新增 80000 吨松油醇的生产能力	2026-2028		10000	2000	一季度计划进行设计等项目前期准备; 二季度计划进行改建; 三季度计划购置设备; 四季度计划设备调试	6		市重点	福建鸿和生物科技股份有限公司	曹正鸿 138****0750	县工信科技局	黄小明	杨丽珍 136****9251	李正鸿					
23	●连城县新能源汽车专业市场建设项目	1	新列	工业科技	莲峰镇	1. 汽车展销中心: 涵盖新能源汽车品牌 4S 店及传统燃油车二手车交易平台; 2. 维修保养基地: 设立标准化维修车间、零配件仓储中心及快速保养专区; 3. 新能源配套区: 建设新能源一体智慧充换电站、电池检测中心、智慧高效补能中心等; 4. 智慧服务中心: 智慧洗车系统、智能停车管理系统新能源汽车专业保险服务中心; 5. 公共服务板块: 设置交管业务代办点、汽车文化体验馆及便民商业等配套基础设施	2025-2027		11042	5000	一季度计划完成项目预算等前期工作; 二季度计划进行项目主体基础建设; 三季度计划继续进行项目主体施工; 四季度计划进行水电部分施工及室内装修	6		市重点	福建连城多龙旅游集团有限公司	黄火养 158****7388	多龙集团	曹晖	江建涑 189****0187	王秀金					
24	●连城馨雨农食品精深加工项目	1	新列	工业科技	林坊镇	总建筑面积约 3 万平方米, 建标准化厂房, 配备脱毛机切片切丁机、高温高压杀菌锅、X 光异物检查系统、真空包装等一系列先进设备与精密仪器、6 条食品精深加工生产线、建设库容 5000 吨以上的冷库, 建成后新增 8000 吨水煮笋片、糯米笋及各类调味笋产品	2026-2026		52000	52000	一季度计划完成项目前期; 二季度计划进行厂房装修; 三季度计划进行设备购置; 四季度计划进行设备安装并试运行	5	12	市重点	福建馨雨农食品有限公司	王斌 158****5003	赖源乡人民政府	李光辉	王斌 158****5003	周龙辉					

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业 主单 位名 称	业 主姓 名及 联系 方式	单 位名 称	责 任人	经 办人 及 联系 方式		争 取中 央、 省级 专项 资金	争 取债 券资 金	自 筹资 金(含 银行 贷款 等)	其 他(含 PPP 等)	
25	●连城勇龙年加工5万吨结构金属制品项目	1	新列	工业科技	文亨镇	总建筑面积1万平方米,主要建设生产车间、存储仓库、办公楼,采购装卸机、叉车、输送机以及车床等设备,项目建成后新增加工5万件吨结构金属制品的能力	2025-2026		12000	12000	一季度计划进行三通一平;二季度计划进行厂房主体建设;三季度计划继续进行厂房主体建设,完成附属设施建设;四季度计划完成设备采购和安装,项目竣工投产	5	11	市重点	连城勇龙金属制品有限公司	罗芳平 136**** 1721	文亨镇人民政府	朱旺养	陈钰梅 182**** 8971	谢富国 李川龙					
26	●连城海斯特新能源陶瓷半导体整组生产项目	1	新列	工业科技	连城工业园区	总建筑面积0.8万平方米,主要建设生产车间及新能源陶瓷半导体整组生产线5条,项目建成后年产值达8000万元	2026-2027		11500	10000	一季度计划进行开工前期工作;二季度计划进行厂房设计及装修;三季度计划继续进行厂房装修;四季度计划设备购置	3		市重点	福建海斯特电力电器科技有限公司	罗开文 159**** 6567	塘前乡人民政府	俞梅惠	吴晓燕 158**** 5268	韩小刚					
27	●连城县硬质合金刀具生产项目	1	新列	工业科技	连城工业园区	总建筑面积约1.18万平方米,主要建设生产加工车间、原料仓库、研磨车间、成品仓库、辅助工程、服务工程、相关附属与公用工程等,项目建成后新增高硬度精密钨钢刀具100万件的生产能力	2026-2026		12045	12045	一季度计划进行厂房装修;二季度计划设备进场调试;三季度计划试运行,竣工投产	2	8	市重点	宁波领坤新材料科技有限公司	嵇如坤 180**** 7979	隔川镇人民政府	傅明兴	华钰珂 135**** 8437	饶晓盈					
28	●连城连勤服务器机箱配件生产项目	1	新列	工业科技	连城工业园区	总建筑面积约0.38万平方米,主要建设钣金车间、配电车间等,购置激光机、CNC等设备,项目建成后年产值达6000万元	2026-2026		11000	11000	一季度计划进行厂房装修;二季度计划设备进场;三季度计划进行设备安装调试;四季度计划竣工投产	1	12	市重点	龙岩连勤科技有限公司	秦明虎 152**** 5367	连城工业园区管委会	李炳林	沈梅菊 133**** 1893	谢锋					
29	●连城茗丰冷链建设项目	1	新列	工业科技	隔川镇	总建筑面积1.5万平方米,建设冻库、包装区域和仓库区及厂房,购置全自动包装分拣设备6套,项目建成后新增冷链物资冷冻储存及分拣包装15万吨的能力	2025-2028	2025-07	10600	4000	一季度计划进行场地平整,冻库基础施工;二季度计划进行厂房主体建设,包装区框架搭建;三季度计划仓库区完工,设备进场安装;四季度计划进行设备调试,设备试运行			市重点	福建茗丰农业有限公司	黄盛樟 136**** 5299	隔川镇人民政府	傅明兴	华钰珂 135**** 8437	饶晓盈					
30	●连城果茗10万吨健康饮品及高端食品生产项目	1	新列	工业科技	林坊镇	总建筑面积12万平方米,主要建设气调保鲜库、果汁生产车间、速冻库建设及配套基础设施,项目建成后新增10万吨果汁饮品的生产能力	2026-2028		102000	30000	一季度计划完成项目设计等前期工作,二季度计划进行三通一平及一期项目的基础开挖;三季度计划进行一期项目主体建设;四季度计划继续进行一期项目主体建设	6		市重点	福建果茗食品饮料有限公司	黄葆春 138**** 0861	林坊镇人民政府	沈显锋	林如歌 183**** 6406	陈路招					“一把手” 强基工程
31	●连城盼盼冠豸山年产621万箱矿泉水生产项目	1	新列	工业科技	莒溪镇	总建筑面积1.2万平方米,主要建设生产车间、办公楼、原料库、成品库、配电房等配套建筑,购置多套吹瓶、灌装、围标膜包装等设备,建成后新增621万箱矿泉水的生产能力	2026-2027		21000	11000	一季度计划进行项目前期工作;二季度计划进行厂房主体建设;三季度计划继续进行厂房主体建设;四季度计划进行厂房装修,部分设备进场	6		市重点	福建盼盼冠豸山矿泉水有限公司	林康 138**** 3009	莒溪镇人民政府	赖小铭	林晨景 157**** 1215	罗晓波					

序号	项目名称	个数	新列/续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代建单位)		责任单位			挂钩县领导	资金来源(万元)				备注	
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业 主单 位名 称	业 主姓 名及 联系 方式	单 位 名 称	责 任 人	经 办人 及 联系 方式		争 取中 央、 省级 专项 资金	争 取债 券资 金	自 筹资 金(含 银行 贷款 等)	其 他(含 PPP 等)		
32	●连城县北部片区引水和供水工程	1	新列	农林水利	莲峰镇	新增石槽坑水库水源,引水流量1万吨/d,新增水源取水点位于揭乐乡,敷设引水管道6.98千米,新建加压泵站1座,实现嘉波水厂与县城供水厂水厂联通;敷设管道237.37千米,新建加压泵站5座,供水范围覆盖连城县北部片区塘前乡、揭乐乡、北团镇、罗坊乡等4个乡镇(镇)22个行政村,远期服务人口4.42万人,新增规模化供水人口4.42万人	2025-2026	2025-07	10776	5664	一季度计划完成DN400球墨铸铁管输水管2千米;二季度计划完成配水管网90千米;三季度计划完成配水管网150千米;四季度计划完成配水管网186.2千米,建设加压泵一座,项目竣工		12	市重点	连城县莲达水务有限公司	黄啟聰 139****7005	县水利局	江炳华	黄啟聰 139****7005	陈路招	4002					
33	●连城赛特年产500万平方米真空绝热板项目	1	续列	工业科技	连城工业园区	项目占地面积85亩,建设标准化厂房3.5万平方米。建成投产后将新增年产离心棉2万吨、年产真空绝热板500万平方米	2024-2027		50000	30000	一季度计划进行地勘、设计、施工许可证办理等项目前期工作;二季度计划进行基础工程施工;三季度计划进行主体工程的建设;四季度计划继续主体工程的建设	5		市重点	福建赛特新材股份有限公司	黄新亮 182****4082	连城工业园区管委会	李炳林	沈梅菊 133****1893	谢 锋						“一把手”强基工程
34	●连城县稀土产业园基础设施建设	1	续列	工业科技	庙前镇	总建筑面积27万平方米,主要建设标准厂房并且配套建设宿舍楼、办公楼、辅助用房以及建设道路、给排水、绿地、环卫设施、停车场、污水处理设施等配套工程	2022-2028	2023-02	160117	20000	一季度计划进行主体工程的建设;二季度计划继续主体工程及配套建设;三季度计划进行厂房装修;四季度计划继续进行厂房装修			市重点	连城县庙前镇人民政府	廖素红 136****0280	庙前镇人民政府	巫盛涛	廖素红 136****0280	廖文才 陈冬枚	25000					
35	●连城天利年产2万吨酚醛树脂基纳米多孔硬碳材料生产项目	1	续列	工业科技	朋口镇	总建筑面积9.51万平方米,主要建设厂房、研发大楼,购置全自动连续式炭化炉、破碎机、筛分机、除磁机、高温管式炉、高倍率扫描电镜以及其他辅助设施,形成年产2万吨酚醛树脂基纳米多孔硬碳材料生产能力	2025-2030	2025-01	35000	8000	一季度计划进行基础施工;二季度计划进行主体建设;三季度计划继续进行主体建设;四季度计划继续主体建设			市重点	福建天利高新材料有限公司	龚子龙 133****1900	朋口镇人民政府	罗家健	李伯龙 135****6100	陈荣斌						
36	●连城薯大王年产9000吨地瓜系列食品生产线生产项目	1	续列	工业科技	林坊镇	总建筑面积2万平方米,主要建设厂房及生产线7条,项目建成后新增9000吨地瓜制品的生产能力	2025-2026	2025-04	12000	10000	一季度计划进行厂房主体施工;二季度计划进行厂房装修;三季度计划进行设备购置;四季度计划竣工投产		10	市重点	连城县薯大王食品有限公司	李永财 138****2345	莲峰镇人民政府	温水兴	黄立良 136****1066	王秀金						
37	○连城县地标农特产品三产融合示范园建设项目	1	新列	工业科技	林坊镇	总建筑面积5.66万平方米;新建连城县地标农特产品加工产业区,包含标准化厂房建设8栋,及配套用房、行政办公区建设	2026-2027		20000	16000	一季度计划进行设计、预算、招投标等前期工作;二季度计划进行招投标工作;三季度计划进行三通一平;四季度计划进行基础建设	10		市重点	连城县林坊镇人民政府	江子华 138****6180	林坊镇人民政府	沈显锋	林如歌 183****6406	陈路招	15000					
38	○卓然~桃源开断汀州变500kV线路工程(连城段)	1	新列	能源	莒溪镇、朋口镇、新泉镇	新建卓然~汀州I回线路长度约54.8公里,桃源~汀州II回线路长度约54.9公里	2026-2028		20000	2000	一季度计划开展规划、设计前期准备;二季度计划开展林勘;三季度计划开展项目征地等前期工作;四季度计划开工建设	12		市重点	国网福建省电力有限公司建设分公司	吴滢熙 135****9092	县工信科技局	黄小明	杨丽珍 136****9251	谢 锋						

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注	
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业 主单 位名 称	业 主姓 名及 联系 方式	单 位 名 称	责 任 人	经 办 人 及 联 系 方 式		争 取 中 央 、 省 级 专 项 资 金	争 取 债 券 资 金	自 筹 资 金 (含 银 行 贷 款 等)	其 他 (含 PPP 等)		
39	○连城县选 矿生产加工 园区建设 项目	1	续 列	工业 科技	文亨镇	总建筑面积 29.2 万平方米，分三期建设，其中一期用地面积约 130 亩，建筑面积约 5.20 万平方米。二期用地面积约 150 亩，建筑面积约 60 万平方米。三期用地面积约 200 亩，建设标准化厂房 18 万平方米及附属配套设施	2025-2027		150000	20000	一季度计划进行场地三通一平等前期工作；二季度计划完成三通一平；三季度计划进行附属配套工程；四季度计划进行基础设施施工	9		市 重 点	连城县工 贸发展有 限公司	黄福发 135**** 4936	县文亨镇人 民政府	朱旺养	谢贤涛 158**** 6531	谢富国 李川龙						
40	○连城县丰 图水库工程	1	续 列	农林 水利	庙前镇	水库为多年调节小(1)型水库，工程任务以供水、灌溉为主，兼顾防洪功能，设计供水规模 1.5 万立方米/d，恢复及新增保灌耕地面积 1496 亩。工程由拦河坝、溢洪道、供水工程、大坝观测、水库管理房、上坝公路等内容组成。水库总库容 388 万立方米，输水管道长 1.83 千米，上坝公路总长 2.46 千米(新建 1.86 千米、利旧改建 0.6 千米)、路基宽度 6 米	2025-2028		18234.13	3000	一季度计划进行实物调查摸底，制定征迁实施方案；二季度计划完成征迁工作，进行施工招标、监理招标；三季度计划完成施工招标、监理招标完成施工便道；四季度计划进行大坝基础开挖	10		市 重 点	连城县庙 前镇人民 政府	杨仁友 138**** 8908	庙前镇人民 政府	巫盛涛	罗家俊 139**** 2012	陈路招 傅致通	8000					
41	连城县城市 更新建设 项目	1	新 列	城建 环保	连城县	1.实施冷冻厂、黄竹垄等 5 大片区更新，范围约 2.3 平方公里，涉及房屋 1319 栋，建筑面积 42 万平方米，建设内容：老旧建筑改造；农贸市场改造 4 处；道路改造；活动场所改造；停车场改造；无障碍设施改造；环境整治等。2.莲峰镇完整社区建设；改造石门湖新村背街小巷、冠景小区及滨江沿河景观提升等。3.城区老旧小区改造：实施城区 57 个老旧小区改造，涉及房屋 1647 栋，建筑面积 82 万平方米，惠及住户 5767 户。4.保障性住房建设：新建黄竹垄保障性安置住房 5 栋，总用地面积 1.24 万平方米，总建筑面积 4.3 万平方米，户数 334 户；改造提升莲花花园、南前花园等 5 个保障性住房。5.新改扩建莲塘路、幸福北路等市政道路 11 条、桥梁 22 座；改造交通基础设施 8 处；改造学校等候区 6 处；改造公交站亭 18 座；改造无障碍人行道(含设施) 28 公里	2025-2030	2025-11	420000	60000	一季度计划进行冷冻厂片区、莲花市场等片区更新改造；二季度计划持续进行冷冻厂片区、莲花市场等片区更新改造；三季度计划继续推进冷冻厂片区、莲花市场等片区更新改造；四季度计划持续推进冷冻厂片区、莲花市场等片区更新改造				连城县住 房和城乡 建设局	吴斌 135**** 9830	县住建局	吴维健	吴斌 135**** 9830	李 懿 陈冬枚						
42	连城县乡镇 垃圾处理设 施更新改造 工程一期	1	新 列	城建 环保	各乡镇	改造提升全县 16 个乡镇垃圾处理设施，主要包括：1.改造 248 个村(社区)垃圾分类收集亭 248 座、垃圾中转站 16 座、垃圾分类及再生资源回收点 16 处、大件垃圾集中堆放点 16 处，更换环保垃圾容器 110 个；2.更新立体式垃圾压缩设备 16 套、高压清洗设备 16 套，更新车间负压除臭设备 16 套，喷雾除尘设备 16 套	2025-2026		7745	7745	完成项目建设。一季度进行设备安装；二季度完成设备安装、调试并投入使用	8		连城县住 房和城乡 建设局	吴 斌 135****9830	县住建局	吴维健	吴斌 135**** 9830	陈冬枚	1650						

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业主单 位名 称	业主姓 名及 联系 方式	单 位 名 称	责 任 人	经 办 人 及 联 系 方 式		争 取 中 央 、 省 级 专 项 资 金	争 取 债 券 资 金	自 筹 资 金 (含 银 行 贷 款 等)	其 他 (含 PPP 等)	
43	连城县城区天然气管道老化更新工程	1	新列	城建环保	莲峰镇	排查检测城区市政道路及居民区老旧燃气管道 52.002 公里; 改造更新 15 条市政道路的 DN90-DN200 天然气管道 10.6 公里, 阀井 51 座; 改造更新城区 10 个老旧小区 DN40-DN160 庭院管道 19.857 公里、入户管道 2.289 公里, 更换金属软管、报警器、自闭阀等设施; 加装城市主次干道燃气管道泄露报警、压力传感等智能化设备及构建智慧化系统; 同步改造配套的给排水、电力电信、消防等辅助工程	2024-2026	2024-12	5238.57	2200	完成项目建设。一季度进行 I 标段、II 标段建设; 二季度完成 I 标段、II 标段建设			连城县住房和城乡建设局	吴斌 135**** 9830	县住建局	吴维健	吴斌 135**** 9830	陈冬枚	3600					
44	连城县塘前乡水环境综合提升项目	1	新列	城建环保	塘前乡	1. 上琴村鲜坑垄、罗地村、张地村、迪坑村、塘前村、水源村农村生活污水管网建设共 27000 米; 2. 生态塘提升改造 19652 平方米; 3. 湿地修复 2000 平方米; 4. 生态缓冲带 800 米; 5. 生态挡土墙 80 米; 6. 生态拦截沟共 5100 米; 7. 生态沟渠提升 2242 米; 8. 饮用水水源地保护(隔离网 6300 米、宣传牌 2 块、视频监控及配套设施 1 套、一体化水质在线检测设备 1 套、沟渠 1200 米、拦污坝 1 座)	2026-2026		1296.63	1296.63	项目开工建设。一季度进行初设; 二季度进行概算等前期工作; 三季度开工建设; 四季度继续进行项目建设		9	连城县塘前乡人民政府	俞梅惠 138**** 8821	塘前乡人民政府	俞梅惠	吴晓燕 158**** 5268	韩小刚	1200					
45	连城县城区文川河断面污水溯源治理工程	1	新列	城建环保	莲峰镇	溯源排查文川河及支流沿河排水口 154 处, 对雨污错接混接管网进行改造, 1. 改造修复文川河河道 DN600-1200 的混凝土污水主管道 12.495 公里; 2. 改造沿河 DN300-500HDPE 市政污水主管 20.66 公里, DN200-400HDPE 污水支管 33.62 公里, DN110-200HDPE 污水接户管 49.78 公里; 改造 φ1000 混凝土检查井 274 座、φ350 塑料接户井 2489 座	2026-2028		10560	600	进行项目前期工作, 部分项目开工建设		10	连城县住房和城乡建设局	吴斌 135**** 9830	县住建局	吴维健	吴斌 135**** 9830	陈冬枚						
46	连城县城区老旧污水管网排查检测及改造提升工程(一期)	1	新列	城建环保	莲峰镇	排查检测中心城区 9.6 平方公里范围的 DN300-1000 的市政老旧污水主管、支管约 93.92 公里, 同步进行雨污管网错接混接改造, 主要建设内容: 1. 新建 DN300-1000HDPE 污水主管 26.881 公里, φ1000-φ1200 混凝土污水检查井 897 座; 2. 清通修复一、二级结构性缺陷管道 8692 段(处)约 20.76 公里, 改造更换三、四级功能性缺陷管网 1694 段(处)约 8.89 公里; 4. 雨污错接混接改造 91 处约 6.51 公里; 5. 加装 46 处流量计、液位计、水质分析仪等智能化设备, 建立智慧化系统平台	2026-2028		11018	1000	进行项目前期工作, 部分项目开工建设		6	连城县住房和城乡建设局	吴斌 135**** 9830	县住建局	吴维健	吴斌 135**** 9830	陈冬枚						

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代建单位)		责任单位			挂钩县领导	资金来源(万元)				备注
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业主单位 名称	业主姓名及 联系方式	单位 名称	责任人	经办人及 联系方式		争取中 央、省级 专项资金	争取债 券资金	自筹资 金(含银 行贷款 等)	其他(含 PPP等)	
47	连城县历史文化街区重点改善提升建设项目	1	新列	城建环保	莲峰镇	实施东门桥等市政、公共基础设施改造提升;游客集散中心周边建筑风貌整治1.22万平方米;东门桥-白庙桥-丰收桥沿河改造提升,串联三桥沿河景观,建设滨水步道、观景平台,修复河岸生态,加装灯光夜景,打造滨水景观走廊;苏维埃政府旧址片区改造提升,旧址建筑保护修缮4100平方米,配套建设红色文化展示馆、研学体验区,打造红色教育与文旅融合示范基地;四街十三巷历史风貌提升,重点实施背街小巷立面恢复2.5万平方米,道路修缮3.6公里,梳理街巷空间肌理,保留街巷生活气息;116路历史地段改造提升,改造给排水、供电、燃气、通信、消防等地下管网系统;沿街3.8公里保护提升;保护性修缮建筑52栋;保护及活化利用历史建筑43栋、传统风貌建筑149栋,核心区建筑进行重点整治,统一建筑风貌等	2026-2033		170000	700	进行项目前期工作,部分项目开工建设	5		连城县住房和城乡建设局	吴斌 135****9830	县住建局	吴维健	吴斌 135****9830	陈冬枚						
48	连城县县域医共体资源共享中心和中心药房建设工程项目	1	新列	社会事业	莲峰镇	新建县域医共体业务用房4000平方米、改扩建业务用房2000平方米,配齐医学检验、医学影像、心电图诊断、消毒供应、中心药房等设备44台/套,购买多功能巡回诊疗车、救护车(含配套医疗设备)各1辆,配套建设2套信息化系统及附属设备设施	2025-2027	2025-09	6250	3250	完成项目建设。一季度进行庙前、姑田新建工程施工及县医院急救中心改造工程施工,进行设备购置及信息化系统设计;二季度完成新建及改造工程及设备购置;三季度进行工程验收及设备安装调试;四季度完成项目建设及验收,投入使用。	12		连城县卫生健康局	沈君祥 136****1230	县卫健局	陈龙继	沈君祥 136****1230	刘淑琴	5000					
49	连城一中高中教学辅助综合楼	1	新列	社会事业	莲峰镇	建设高中教学辅助教学综合楼及室外工程附属设施,总建筑面积约4200平方米	2025-2027	2025-12	1600	1600	进行项目主体建设。一季度进行主体建设;二季度继续进行主体建设;三季度继续进行主体建设,四季度主体封顶			连城一中	饶智荣 139****2905	县教育局	巫炳林	罗长梁 158****1701	刘淑琴	1560					
50	连城县生命公园子项(一期)建设项目	1	新列	社会事业	莲峰镇	建筑面积约4600平方米,设骨灰寄存架14598个	2025-2026	2025-11	1380	1380	完成项目建设,竣工验收。一季度进行项目建设;二季度完成项目建设,竣工验收	6		连城县民政局	童锦章 136****4180	县民政局	邓信源	童锦章 136****4180	韩小刚	1104					
51	连城县城关二小2号教学楼建设项目	1	新列	社会事业	莲峰镇	建设一幢教学综合楼及室外工程附属设施,总建筑面积约1800平方米	2025-2026	2025-09	520	500	项目竣工验收。一季度进行主体建设;二季度继续进行主体建设;三季度项目完成建设,竣工验收	9		连城县城关第二中心小学	吴开烈 138****1468	县教育局	巫炳林	周小贺 137****6762	刘淑琴	500					
52	连城丰海年产17万套竹制品生产项目	1	续列	工业科技	朋口镇	建筑面积2万平方米,建设3栋厂房及附属配套设施,新增现代数字智能生产线,项目建成投产后年产17万套竹制品	2024-2026	2024-05	20500	3500	进行主体及附属配套设施建设。一季度进行基础施工;二季度进行主体建设;三季度完成主体建设;四季度竣工投产	12		连城县丰海竹木业有限公司	阙建洋 180****7707	朋口镇人民政府	罗家健	李伯龙 135****6100	陈荣斌						

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代建单位)		责任单位			挂钩县领导	资金来源(万元)				备注	
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业主单位 名称	业主姓名及 联系方式	单位 名称	责任人	经办人及 联系方式		争取中 央、省级 专项资金	争取债 券资金	自筹资 金(含银 行贷款 等)	其他(含 PPP等)		
53	连城县国家农村产业融合发展示范园地瓜三产融合建设项目	1	续列	工业科技	林坊镇、文亨镇	1. 建设富硒鲜食地瓜种植示范基地 2314 亩, 配套产业道路、灌溉沟渠、垃圾收集转运站及污水处理收集管网等相关处理设施; 2. 建设集大数据、产业招商、产品检测、营销展示为一体的地瓜产业公共服务中心 8000 平方米。3. 建设以科普和产品研发为主要功能的甘薯绿色高产栽培示范区、地瓜研学基地等, 总面积约 4287 平方米; 4. 完善薯业研究院及农产品质量安全检测检验中心建设	2024-2026	2024-10	10256.21	256.21	完成项目建设, 竣工验收。一季度进行项目建设; 二季度完成项目建设, 竣工验收		5	福建冠豸山现代农业发展有限公司	何晓辉 180**** 8997	连城农创园管委会	池开洪	何晓辉 180**** 8997	陈路招	4000						
54	连城富山年加工生产 20 万立方花岗岩条石、生产线建设项目	1	续列	工业科技	罗坊乡	矿山开采地面总体布置露天采场总面积为 46675 平方米, 管理房(工棚)、矿山道路 4160 平方米、矿山广场 2790 平方米、临时堆料场 2760 平方米及高位水池 100 平方米等 5 个配套功能区。购置安装 ZL-50 型装载机 6 台, 安装 1360-1900 型切割机 4 台, 并建设相关的环保设施	2025-2026	2025-08	6000	5000	竣工投产。一季度进行基础施工; 二季度进行矿山基建平台建设; 三季度进行采矿用地三通一平; 四季度竣工投产		12	连城富山矿业有限公司	罗少龙 158**** 6999	罗坊乡人民政府	林意	林镇辉 132**** 1758	李学武							
55	连城机场改扩建项目	1	续列	交通	文亨镇	新建飞机滑行道及机场周边配套工程设施等	2024-2027	2024-12	130000	80000	一季度计划进行跑道主体建设; 二季度计划继续进行跑道主体建设; 三季度计划进行附属配套设施建设; 四季度计划完成项目建设		12	连城县人民政府 连城机场(连城工程建设指挥部)	马奇伟 137**** 3118	文亨镇人民政府	朱旺养	徐晓敏 152**** 8836	王秀金							
56	连城县****机场安全控制范围保障建设项目	1	续列	交通	文亨镇	改造提升机场周边基础设施	2024-2027	2024-11	12000	5000	完成项目建设。一季度主体完工的子项目进行扫尾; 二季度完成扫尾工作, 三季度推进新开工子项目; 四季度对所有子项目进行收尾, 项目完工		12	连城县文亨镇人民政府	谢贤涛 158**** 6531	文亨镇人民政府	朱旺养	谢贤涛 158**** 6531	王秀金	9600						
57	连城县永丰水库工程	1	续列	农林水利	莒溪镇	工程主要由拦河坝、溢流坝、进水口、供水(灌溉)输水系统等组成。总库容 1403 万立方米, 最大坝高 83 米。是一座具有供水、灌溉等综合利用功能的中型水库	2021-2026	2021-11	40588	8000	完成项目主体建设。一季度进行大坝主体浇筑; 二季度进行库底清理及相关附属工程建设; 三季度进行坝体蓄水安全鉴定, 工程扫尾, 下闸蓄水; 四季度项目完工		12	连城县莲达水务投资有限公司	谢运春 139**** 7285	县水利局	江炳华	谢运春 139**** 7285	陈路招	20700	20000					
58	连城县湖口溪赖源乡黄地村段治理工程	1	续列	农林水利	赖源乡	新建防洪堤和护岸 4216.6 米(新建防洪堤 244.4 米, 新建护岸 3972.2 米), 新建防汛巡查步道及防护栏杆 272.3 米, 水陂拆除重建 1 座, 新建下河台阶 24 处, 新建穿堤排水涵管 28 处, 新建安全警示牌 12 处, 标志牌 1 座, 河道清淤疏浚 6.3 千米	2025-2026	2025-03	2999.05	1999.05	完成项目建设。一季度完成项目建设; 二季度完成项目竣工验收		6	连城县赖源乡人民政府	王斌 158**** 5003	赖源乡人民政府	李光辉	王斌 158**** 5003	周龙辉	1360						

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注	
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业主单位 名称	业主姓名及 联系方式	单位 名称	责任人	经办人及 联系方式		争取中 央、省级 专项资金	争取债 券资金	自筹资 金(含银 行贷款 等)	其他(含 PPP等)		
59	连城县曲溪乡氮磷生态拦截沟与生态缓冲带建设项目	1	续列	农林水利	曲溪乡	项目建设氮磷生态拦截沟渠 4000 米生态湿地 600 平米、生态透水坝 10 座、生态净化池装置 10 座生态缓冲带 10 处等及配套设施建设	2025-2026	2025-07	1200	300	项目竣工验收。一季度进行项目主体建设；二季度完成主体建设			5	连城县曲溪建设工程有限公司	江积彬 158**** 3561	曲溪乡人民政府	华榕	张宇 159**** 6575	陈 祺	432.92					
60	连城县福莲非遗文化生态园建设项目	1	续列	商贸服务业	莲峰镇	建设元宵节庆非遗文化广场(游大龙、走古事、烧炮、花灯)、客家农耕非遗文化长廊(百壶宴、犁春牛、作大福)、非遗文化展演长廊(连城拳、舞青狮、闽西客家十番音乐、闽西汉剧等)、非遗手工技艺长廊(雕版印刷、连城宣纸制作、四堡锡器制作、连城地瓜干制作等技艺)等非遗文化大观园展示区;对非遗文化巡步道和福莲跑道约 5.9 公里道路实施提升改造及路面“白改黑”工程;配建实施沿路周边绿化、草棚、景观、水岸田园观光休闲带、小品提升工程;建设供排水、电力、监控安装工程、公厕、城市家具、标识等配套基础设施	2025-2026	2025-01	3685	685	完成项目建设,竣工验收。一季度继续进行项目建设;二季度继续进行项目建设;三季度完成项目建设,竣工验收			9	连城县莲峰镇人民政府	黄立良 136**** 1066	莲峰镇人民政府	温水兴	黄立良 136**** 1066	王秀金					3000	
61	连城华金颖棒球主题酒店建设项目	1	续列	商贸服务业	文亨镇	占地约 700 亩,按照“旅游+”融合理念建设,以棒球研学为切入点,依托温泉生态康养、客家文化等资源优势,打造棒球元素主题酒店、儿童乐园、萌宠乐园和温泉公园,项目建成后,新增酒店房间 300 间	2025-2026	2025-03	10000	6000	项目完成建设。一季度继续进行电力改造升级工作;二季度完成电力改造升级工作;三季度进行酒店客房改造工作;四季度项目完成投入使用			12	厦门华金颖集团	陈新华	文亨镇人民政府	朱旺养	谢贤涛 158**** 6531	李川龙						
62	连城县城区中水循环处理及回用工程	1	新列	城建环保	莲峰镇	新建提升泵站 1 座,设计规模 30000 立方米/d;新建 DN800-DN400 管道约 9700 米;新建中水处理厂 1 座,设计规模 30000 立方米/d,主要包括中水处理系统、污泥处理系统、回用系统、加药系统以及管理房等辅助设施	2026-2027		12000		完成中水处理厂土地征收、用地报批、环评报告编制、施工图设计等全部前期工作,申报 2026 年污染治理专项中央预算资金支持,力争 2026 年 9 月动工建设				连城县住房和城乡建设局	吴斌 135**** 9830	县住建局	吴维健	吴斌 135**** 9830	陈冬枚						
63	连城县莲峰大桥安全改造工程	1	新列	城建环保	莲峰镇	对烟草公司前面莲峰桥实施修缮、加固、拓宽改造,由两车道拓展到五车道,全长 75 米,宽度 24 米	2026-2027		800		完成项目开工前期工作,争取上级资金				连城县住房和城乡建设局	童威 159**** 0505	县住建局	吴维健	童威 159**** 0505	陈冬枚						
64	连城感观酿造年产 1000 吨蒸馏酒技改项目	1	新列	工业科技	宣和镇	总建筑面积 0.51 万平方米,主要建设生产车间、原料仓库、办公综合楼、旅游观光体验馆、公辅设施等,购置糖化器、控温发酵罐、壶氏整流器等设备,项目建成后新增蒸馏酒 1000 吨的生产能力	2026-2028		21600	15000	一季度计划进行图纸设计等前期工作;二季度计划进行场地三通一平及基础施工;三季度计划继续进行基础施工;四季度计划进行主体建设			6	感观酿造(连城)有限公司	罗立川 187**** 5006	宣和镇人民政府	黄巧琳	周浩轩 181**** 3217	张 开						

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业 主单 位名 称	业 主姓 名及 联系 方式	单 位名 称	责 任人	经 办人 及 联系 方式		争 取中 央、 省级 专项 资金	争 取债 券资 金	自 筹资 金(含 银行 贷款 等)	其 他(含 PPP 等)	
65	连城冠诚银多金属采矿、选矿及资源综合利用项目	1	新列	工业科技	罗坊乡	总建筑面积4万平方米,主要建设工业广场,选矿厂、办公生活设施,建成后新增20万吨银多金属的生产能力	2026-2027		23000	15000	一季度计划进行土地报批;二季度计划完成土地报批;三季度计划进行采矿用地土石方三通一平;四季度计划完成三通一平,进行基础施工	12		福建省连城县冠诚矿业有限公司	陈跃明 189****0599	罗坊乡人民政府	林意	林镇辉 132****1758	朱建斌						
66	连城大洋专用气雾剂、胶粘剂新材料配套设施建设项目	1	新列	工业科技	朋口镇	总建筑面积24.59万平方米,建设仓储、储罐、综合办公楼等,购置先进现代数字智能化产线,项目建成后新增10000吨锂电池/电子粘胶剂300吨电子润滑剂	2025-2028		100000	15000	一季度计划进行项目环评、环评等前期工作;二季度计划进行基础建设;三季度计划继续进行基础建设;四季度计划进行主体建设	6		福建大洋气雾剂科技有限公司	陈灿煌 138****5660	朋口镇人民政府	罗家健	李伯龙 135****6100	谢锋						
67	福莲产业园项目	1	新列	工业科技	连城工业园区	项目总建筑面积15万平方米,构建“四中心”产业体系:精密模具研发中心(1.2万平方米),配CAD/CAE设计系统等,年研发新型模具500套以上;智能成型制造中心设12条智能化生产线,年产精密注塑3亿件;精密五金加工中心配250台高端设备,年产能2亿件;综合组装测试中心建6条柔性生产线,年组装配件5000万套。另建1.5万平方米标准化厂房及仓储物流中心,配套天然气供气、VOCs废气处理、智能园区管理系统及员工宿舍等生活设施	2025-2028	2025-01	200000	30000	连勤服务器机箱配件、昇昌升载具产品、炳城精密模切制造3个项目竣工投产;新引进3家华勤配套企业进场装修			连城工业园区管委会	黄盛杰 135****5826	连城工业园区管委会	李炳林	余琅 187****9339	谢锋					“一把手”强基工程	
68	连城县运松食品深加工项目	1	新列	工业科技	揭乐乡	在连城县揭乐乡罗坊墩村新建工业厂房一幢,面积6000平方米,建设花生等食品深加工生产线2条,面积4000平方米,场内交通道路建设500平方米,物资仓库1栋400平方米	2026-2026		5000	1000	项目开工建设。一季度:完成市场调研与可行性分析,编制报告并通过评审,敲定项目立项,同步启动厂房选址调研与合作洽谈;二季度:完成确定选址并完成土地审批,办理工商注册,委托开展环评与工艺方案设计,明确设备选型方向;三季度完成资金筹备;四季度做好开工准备,开工建设	12		连城县运松食品有限公司	李光涛 185****6978	揭乐乡人民政府	詹信武	李光涛 185****6978	李镇祥						
69	连城龙峰花岗岩采选项目	1	新列	工业科技	罗坊乡	在罗坊乡富地村建设厂房1233.48平方米,购置安装石料大切机4-6台,红外线切割机4台,打磨抛光机2-4台,装载机1台,10吨行车1台,运输车辆3-4台,水泥制砖设备2台	2026-2027		3260	2600	进行主体建设。一季度进行土地报批手续;二季度完成土地报批手续;三季度进行工程施工设计,建筑施工证报批手续;四季度完成采矿用地土石方三通一平,并开工建设	12		龙岩市龙峰石材有限公司	罗少龙 158****6999	罗坊乡人民政府	林意	林镇辉 132****1758	朱建斌						

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注	
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业主单 位名 称	业主姓 名及 联系 方式	单 位 名 称	责 任 人	经 办 人 及 联 系 方 式		争 取 中 央 、 省 级 专 项 资 金	争 取 债 券 资 金	自 筹 资 金 (含 银 行 贷 款 等)	其 他 (含 PPP 等)		
70	连城连润年 仓储 20 万吨 硫酸、年仓 储 20 万吨硫 酸镁项目	1	新 列	工 业 科 技	朋口镇	项目分两期建设:一期:依托现有的铁路专用线,在预留空地范围内建罐组二(设有 1 个 10000 立方米的硫酸储罐,1 个 6000 立方米的硫酸储罐)、罐组三(设有 2 个 4000 立方米的硫酸储罐)、罐组四(设有 2 个 6000 立方米的硫酸储罐),新建一栋装卸车棚(含 3 个发油岛,11 根装卸鹤管)、铁路装卸栈桥二新增 5 根硫酸卸车鹤管等装卸设施及室外变压器、尾气处理设备区等配套设备设施。二期:新增硫酸镁成品仓库 4 个,及配套的办公楼和备品备件仓库各 1 个。新增使用功能:年仓储 20 万吨硫酸,年仓储 20 万吨硫酸镁	2026-2026		3200	3200	项目进行主体建设。一季度进行设计、备案等前期准备;二季度完成项目前期准备;三季度进行土建施工;四季度竣工投产	9	12		龙岩连润 化工有 限公 司	杨惠 坚 186**** 4894	朋口 镇人 民政 府	罗家 健	李伯 龙 135**** 6100	陈荣 斌						
71	连城金薯记 地瓜速冻预 制食品生产 项目	1	新 列	工 业 科 技	四堡镇	租赁连城现代甘薯产业园一期标准化厂房 C 栋第一层约 2900 平方米,建设集生产、冷冻仓储及销售一体的地瓜冻块生产线 4 条	2026-2026		6000	6000	竣工投产。一季度进行项目签约等前期工作;二季度进行规划设计等前期工作;三季度进行厂房装修;四季度购置设备,竣工投产	7	12		连城县 金薯 食品 有限 公 司	邹佳 水 138**** 8476	四堡 镇人 民政 府	吴文 豪	谢秀 梅 192**** 4494	陈聚 水						
72	连城亿懿升 辉第二、三 类医疗器械 及日化、药 品生产项目	1	新 列	工 业 科 技	连城工 业园区	租赁园区标准厂房约 3 万平方米,项目分三期按“二类医疗器械→三类医疗器械→日化、药品类”实施:一期聚焦二类医疗器械生产,建设液体敷料类、凝胶类及乳膏类生产线;二期布局三类医疗器械生产,建设透明质酸填充剂与再生注射材料生产线;三期建设日化、药品类生产,建设一般液态单元与膏霜乳液单元生产线。项目建成达产后,预计总产能达 60 万盒/日,年产值可达 2.1 亿元,年缴纳税收 600 万元	2026-2029		61000	15000	一季度进行厂房装修;二季度设备进场安装;三季度竣工投产	2			亿懿升 辉生 物医 药 (连 城) 有 限 公 司	罗琰 182****9129	连城 工业 园 区管 委 会	李炳 林	沈梅 菊 133**** 1893	谢 锋						
73	连城光循单 玻退役光伏 板循环利用 建设项目	1	新 列	工 业 科 技	连城工 业园区	本项目盘活三连微化标准厂房(建筑面积 1080 平方米),新建一条单玻退役光伏板循环利用生产线及配套设施。项目建成投产后可年产铝合金边框 450 吨、光伏玻璃 2250 吨、红铜 9 吨及硅银粉 105 吨	2026-2026		2000	2000	项目竣工投产。一季度进行厂房装修;二季度设备进场、安装;三季度设备调试;四季度竣工投产	2	11		龙岩市 光循 再生 资 源有 限 公 司	李永 斌 156**** 8685	连城 工业 园 区管 委 会	李炳 林	沈梅 菊 133**** 1893	陈革 声						
74	连城昇昌升 载具产品生 产项目	1	新 列	工 业 科 技	连城工 业园区	租赁福莲产业园 6 号楼西侧 1-4 层标准厂房,面积约 4600 平方米,投资建设载具产品生产线。项目总投资 4500 万元,购买 50 台精密生产设备、20 台五轴联动高精度 CNC 及 20 台车铣复合设备,生产高精度手机、智能穿戴等 3C 产品类载具。项目建成投产后,年产值预计可达 6000 万元,年缴纳税收 100 万元以上	2026-2026		4500	4500	项目竣工投产。一季度进行厂房装修;二季度设备进场;三季度进行设备安装调试;四季度竣工投产	1	12		龙岩市 昇昌 升科 技有 限 公 司	赖卫 华 138**** 0096	连城 工业 园 区管 委 会	李炳 林	沈梅 菊 133**** 1893	杨晓 春						

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注			
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业 主单 位名 称	业 主姓 名及 联系 方式	单 位名 称	责 任人	经 办人 及 联系 方式		争 取中 央、 省级 专项 资金	争 取债 券资 金	自 筹资 金(含 银行 贷款 等)	其 他(含 PPP 等)				
75	连城点阵创界科技 3D 打印代加工生产项目	1	新列	工业科技	连城工业园区	拟租赁连城县海峡光电产业园首期厂区 2 号厂房南面第三层约 1700 平方米, 采购 FD 立方米 D 打印机、FGF 高分子打印机、SLM 金属打印机、CNC\龙门、注塑机等 3D 打印设备, 制作儿童玩具、人体骨骼牙齿等文创产品。项目建成投产后, 年产值预计可达 2600 万元以上	2026-2026		3500	3500			1	11		点阵创界科技(福建连城)有限公司	罗林强 177**** 7175	罗坊乡人民政府	林意	林镇辉 132**** 1758	谢 锋							
76	连城昌晟晟年产 500 万件雨衣制品生产线项目	1	新列	工业科技	文亨镇	拟新建生产车间约 8000 平方米, 办公房一间 500 平方米, 购置雨衣制品生产设备 60 台, 建造雨衣制品生产线	2025-2026	2025-03	15000	8000				5		龙岩昌晟晟户外用品有限公司	周必树 180**** 6001	文亨镇人民政府	朱旺养	陈钰梅 182**** 8971	谢富国							
77	连城宇楠年产 10 万件汽车零部件及配件生产线项目	1	新列	工业科技	文亨镇	改扩建厂房 10000 平方米, 引进 6 条汽车零部件及配件生产线	2025-2026	2025-04	11000	5000				6		连城县宇楠电子科技有限公司	周夏 138**** 0836	文亨镇人民政府	朱旺养	陈钰梅 182**** 8971	谢富国							
78	连城县朋口精细化工集中区数字化提升改造项目	1	新列	工业科技	朋口镇	本项目通过园区数字化改造推进朋口精细化工产业向高端化、数字化迈进。数字化改造具体包括:1. 园区管理数字化改造:重点建设数字能源管理体系、环境应急防控体系、危化品专用车数字管理体系、园区污水数字化管理体系及消防系统设施设备升级等。2. 园区建筑数字化改造升级:包括厂房数字孪生建模、工业互联网与智能感知系统部署, 建筑面积约 16.8 万平方米;仓库进行自动化存储设备、智能装卸平台部署, 建筑面积约 5.5 万平方米;业务用房配置 5G 基站、视频会议系统及全方位视频监控等, 建筑面积约 3.5 万平方米。3. 配套设施数字化改造提升:包括智能道路系统改造、智慧停车场升级以及其他附属工程改造等	2025-2027	2025-10	53800	5380					12		福建连城智德供应链有限公司	李炜 180**** 3716	连城工业园区管委会	李炳林	李炜 180**** 3716	谢 锋		2750				
79	连城南部工业供电电力设施项目	1	新列	工业科技	庙前镇	项目规划建设 110kV/35kV 主变电所, 配置高效节能变压器, 集成智能监控系统; 铺设高压输电线路, 优化中低压配电网, 采用环网供电结构增强冗余性; 配套建设无功补偿装置、防雷接地系统及应急电源等辅助设施。部署 SCADA 系统实现远程监控, 集成故障定位与自愈功能	2026-2030		10500							连城县庙前镇人民政府	廖素红 136**** 0280	庙前镇人民政府	巫盛涛	郑晓琳 183**** 2632	陈冬枚							
80	连城县庙前矿冶精深加工产业园基础设施建设项目	1	新列	工业科技	庙前镇	重点在庙前江畲布局建设矿业开采磨粉提炼等采选产业园; 在庙前水北、庙前工业集中区布局建设选矿场及“矿业+”产业链精深加工产业园	2026-2030		121050							连城县庙前镇人民政府	廖素红 136**** 0280	庙前镇人民政府	巫盛涛	李焯 184**** 9846	陈冬枚							

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业 主单 位名 称	业 主姓 名及 联系 方式	单 位名 称	责 任人	经 办人 及 联系 方式		争 取中 央、 省级 专项 资金	争 取债 券资 金	自 筹资 金(含 银行 贷款 等)	其 他(含 PPP 等)	
81	连城铅锌矿 权整合项目	1	新 列	工 业 科 技	庙前镇	一是整合收回桃坪山铅锌矿等5本私有铅锌矿权证；加大冷水坑等空白区铅锌等矿产资源勘察；二是推进完善庙前矿产业园电力等矿业加工基础设施建设；三是通过招商引资引进有实力企业，形成“勘查-开采-深加工”产业链，提升资源附加值，实现效益最大化，服务我县经济发展	2026-2030		12000		进行项目前期工作			连城县庙前镇人民政府	廖素红 136**** 0280	庙前镇人民政府	巫盛涛	吴梦嫣 132**** 5492	陈冬枚 傅致通						
82	连城吉龙山 年产50万吨 方解石精深 加工项目	1	新 列	工 业 科 技	庙前镇	已探明1000万吨方解石，计划用地50亩，新建现代化加工生产基地，建设标准化生产厂房、原料库、成品库、研发检测中心、办公楼等设施，配套相应的供电系统(配变电站)、供水系统、循环水系统、压缩空气系统、环保处理设施，实现高品质方解石精深加工	2026-2030		50000		进行矿产资源储量评估和矿种增采等前期工作			连城县吉龙山锰矿采洗场	曾金华 153**** 8999	庙前镇人民政府	巫盛涛	邓以兴 138**** 4934	陈冬枚						
83	连城县重点 领域交通 项目	1	新 列	交 通	各 乡 镇	继续推进重点领域交通项目建设，2026年计划实施重点领域公路改(扩)建工程2个，按三级公路标准实施改造，路线长4.2公里	2026-2026		1590	1590	完成主体建设。一季度完成项目前期工作；二季度开工建设；三季度进行主体建设；四季度完成项目建设	6	12	连城县交通投资建设有限公司	黄经钡 134**** 0543	县交通运输局	朱金生	江焯 189**** 3008	周龙辉	1198					
84	连城县农村 公路重点安 全隐患治理 工程	1	新 列	交 通	各 乡 镇	按照“重大隐患重点安排，一般隐患分期治理”原则，采取新建片石砼挡墙、涵洞修复和路面挖补等措施，对因灾造成的下边坡塌方、路面坍塌、水沟受损、涵洞毁损等水毁点实施整治	2026-2026		1100	1100	完成主体建设。一季度完成前期工作；二季度项目开工建设；三季度继续推进项目建设；四季度完成项目建设	5	12	连城县交通投资建设有限公司	黄经钡 134**** 0543	县交通运输局	朱金生	江焯 189**** 3008	周龙辉	800					
85	连城县“四 好农村路” 建设项目	1	新 列	交 通	项 目 所 在 乡 镇	新改建农村公路15公里，改造农村公路危桥4座	2026-2026		2000	2000	完成主体建设。一季度完成项目摸排工作；二季度进行施工图设计、招投标等前期工作；三季度开工建设；四季度全面完成建设	8	12	各有关乡(镇)人民政府	黄经钡 134**** 0543	县交通运输局	朱金生	江焯 189**** 3008	周龙辉	800					
86	连城县隔川 镇基础设施 改造提升 工程	1	新 列	交 通	隔 川 镇	新增2.2公里双侧健康步行道，增设更换照明路灯40盏，增设道路水沟，补种绿植	2025-2026		1093.6	800	项目主体建设。一季度推进项目建设；二季度完成项目建设		6	连城县隔川镇人民政府	华钰珂 135**** 8437	隔川镇人民政府	傅明兴	华钰珂 135**** 8437	饶晓盈	1093.6					
87	连城县新泉 镇Y108 畚 部出点至坪 水入点公路 工程项目	1	新 列	交 通	新 泉 镇	项目总投资1039.673万元，公路路面宽度为6米，路面结构形式采用20厘米厚水泥混凝土路面+15厘米厚5%水泥稳定碎石基层。其中：挖土方40019立方米；挖石方46102立方米；挖淤泥1550.6立方米；混凝土挡土墙810立方米；水沟混凝土653.87立方米；路基水稳层20150立方米；厚200厘米混凝土路面19192平方米；桥梁44.94米/座，钢筋混凝土圆管涵51米/6道，灌溉涵24米/3道，钢筋混凝土盖板涵49.55米/2道等内容	2025-2026	2025-07	1039.673	940	项目竣工。一季度进行项目建设；二季度完成项目建设，竣工验收		6	连城县新泉镇人民政府	曹佩兴 152**** 9626	新泉镇人民政府	李海花	黄晓 136**** 6696	李桂生	270				600	

序号	项目名称	个数	新列/续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目分类	项目业主(建设、筹建、代建单位)		责任单位			挂钩县领导	资金来源(万元)				备注
										计划投资 (万元)	工程进度	计划开工月份	计划建成或部分建成月份		业主单位名称	业主姓名及联系方式	单位名称	责任人	经办人及联系方式		争取中央、省级专项资金	争取债券资金	自筹资金(含银行贷款等)	其他(含PPP等)	
88	连城县工业园区屋顶分布式光伏项目	1	新列	能源	连城工业园区	本次项目拟建设的屋顶分布式光伏共涉及工业园区包括城关片区及庙前片区，屋顶面积为299473.07平方米，可安装光伏组件总面积约197652.23平方米，建筑属性包含有国有企业建筑等。从能源资源利用、电力系统供需、项目开发条件以及项目可利用面积和阵列单元排布等方面综合分析，本项目设计总装机容量约为43.48MWp，其中单个建筑红线内装机容量均不超过6MWp，故本项目建设内容均符合一般工商业分布式光伏项目类型。本项目采取“发自自用，余电上网”模式。项目屋顶20年租赁费11804.41万元。年发电量4867万度	2026-2030		30900	3000	设计、勘察等前期工作招标，省发改核准装机容量后启动项目施工工作	5	12		福建连佳新能源有限公司	江文铭 137****7986	国投集团	黄楠	江文铭 137****7986	王秀金					
89	连城县园区零碳综合智慧能源项目	1	新列	能源	连城工业园区	1.75兆瓦集中式屋顶光伏项目：拟利用连城县工业园区成片屋顶光伏资源建设75兆瓦光伏，配套逆变器、支架、电缆及防雷接地设施等；2.110千伏升压站：含主变压器、GIS设备、继电保护系统及无功补偿装置；3.虚拟电厂平台：建设资源聚合平台，接入园区分布式光伏、储能、可调负荷等资源，支持需求响应、调峰调频，并部署能量管理系统、数据采集终端及通信网络等；4.能源托管与智慧管理系统：搭建智慧能源管理平台，集成光伏发电预测、储能优化调度、碳排放监测等功能，安装智能电表、传感器及边缘计算网关，实现园区用能实时监控；5.配套基础设施：电力电缆敷设，园区微电网改造，支持光储充一体化应用	2025-2027		105000	10000	进行项目主体建设。一季度项目开工建设；二季度进行主体建设；三季度继续进行主体建设，四季度继续进行主体建设	3			福建中核汇能能源有限公司	罗琳 135****9968	连城工业园区管委会	李炳林	余琅 187****9339	谢锋					
90	连城县全域土地综合整治项目	1	新列	农林水利	北团镇、林坊镇	建设高标准农田、用地复垦、中草药种植基地等农用地整理项目；人居环境提升、水环境治理等生态修复项目；旧村新建、道路扩宽、亮化等基础设施建设项目；农业设施加工用房、农产品仓储冷链、特色产业整治等产业融合项目	2026-2028		100000	28000	一季度计划开工建设；二季度计划进行部分农用地整理、路沟渠等施工工作及建设用地复垦等前期工作；三季度计划继续进行农用地整理、路沟渠等施工工作及建设用地复垦施工工作；四季度计划进行旧村改造、特色整治项目前期报批等工作	3			福建连城多龙旅游集团有限公司	邓兴鹏 189****5870	多龙集团	曹晖	江建涑 189****0187	陈祺 王秀金					

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代 建单位)		责任单位			挂钩县领 导	资金来源(万元)				备注
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业 主单 位名 称	业 主姓 名及 联系 方式	单 位 名 称	责 任 人	经 办人 及 联 系 方 式		争 取中 央、 省 级 专 项 资 金	争 取 债 券 资 金	自 筹 资 金 (含 银 行 贷 款 等)	其 他 (含 PPP 等)	
91	连城县揭乐乡“润泽库区、造福移民”工程	1	新列	农林水利	揭乐乡	实施范围揭乐乡布地村、揭乐村及吕屋村,包括产业园提升、道路白改黑及排洪沟建设等	2026-2028		3768	500	项目开工建设。一季度完成项目建议书编制;二季度深化可行性分析,完成论证评审;三季度完成初设等前期工作;四季度完成招投标,开工建设	12		连城县揭乐乡人民政府	李光涛 185**** 6978	揭乐乡人民政府	詹信武	李光涛 185**** 6978	李镇祥	2000					
92	连城县智慧农事综合服务中心项目	1	新列	农林水利	连城工业园区	一期新建稻谷烘干及粮食加工中心,新建/修缮现有建筑物为办公室、展厅、仓储中心、农业大数据中心、培训中心、农产品检测中心等功能设施;购置粮食烘干及加工设备、农业作业机械设备、粮食仓储设备、粮油加工设备、农产品检测设备、搭建数据机房等;二期新建一栋农副产品集散交易配送中心,项目用地面积约3100平方米,总建筑面积约9100平方米,中心搭建信息网络与智能化系统。中心主要功能为农副产品集散交易、农副产品检测及冷藏存储等,并在连城辖区各乡镇设立配送站,形成产品一体化供应体系	2025-2030	2025-09	15000	1000	完成一期烘干及加工中心土建安装,烘干及加工设备投入使用	12		连城县莲兴乡村投资建设有限公司	罗东 151**** 0672	国投集团	黄楠	罗东 151**** 0672	王秀金						
93	连城县隔川溪水环境治理项目	1	新列	农林水利	隔川镇	预计改造养殖塘33亩,配置生物填料,改造河道两处共560米,总共建设人工湿地7ha,配置水生植物7ha,安装相应净化设备,预计能够消除污染物COD 76 t/a,氨氮8t/a,总磷1.3t/a	2025-2026		3800	3800	项目主体建设。一季度池塘清淤改造,配置生物填料,改造河道;二季度安装净化设备,完成项目建设	1	8	连城县隔川镇人民政府	华钰珂 135**** 8437	隔川镇人民政府	傅明兴	华钰珂 135**** 8437	饶晓盈	2273.40					
94	连城县文川溪邓屋、村子洋及罗胜段治理工程	1	新列	农林水利	曲溪乡	综合治理长度6.85千米。新建堤防2785米,新建护岸323米,新建排水涵管6处,新建下河台阶4处,标志牌1座,河道清淤长度6.85千米	2025-2026	2025-07	2994.72	493.3	完成项目建设。一季度进行河堤建设;二季度完成河堤建设、进行护岸建设;三季度完成主体建设;四季度项目完工	12		连城县曲溪建设工程有限公司	江积彬 158**** 3561	曲溪乡人民政府	华榕	张宇 159**** 6575	陈祺	1296					
95	连城县闽西南山地丘陵生物多样性保护项目	1	新列	农林水利	各乡镇	项目建设面积3万亩,其中人工造乔木林1.39万亩、退化林修复1.61万亩	2025-2027	2025-10	2400	1200	进行项目建设。一季度进行1.39万亩人工造乔木林;二季度完成1.39万亩人工造乔木林、进行退化林修复;三季度进行退化林修复;四季度完成1.61万亩退化林修复	12		连城县林业局	黄晓京 151**** 7068	县林业局	傅永贵	黄晓京 151**** 7068	陈祺						
96	连城县庙前镇江畲村农村基础设施建设	1	新列	农林水利	庙前镇	新建乡村道路950米、水渠3133米、护岸河堤1373米、拦水坝5座、自来水蓄水池1座及配套建设	2025-2026	2025-10	1056	956	完成项目建设。一季度进行项目建设;二季度完成项目建设;三季度完成竣工验收	8		连城县庙前镇人民政府	廖素红 136**** 0280	庙前镇人民政府	巫盛涛	廖素红 136**** 0280	傅致通	800					

序号	项目名称	个数	新列 续列	行业	所在地 工业园区或乡镇	建设内容及规模	建设年限	开工时间 (已开工项目)	总投资 (万元)	2026年工作目标				项目 分类	项目业主(建设、筹建、代建单位)		责任单位			挂钩县领导	资金来源(万元)				备注
										计划投资 (万元)	工程进度	计划 开工 月份	计划建 成或部 分建成 月份		业主单位 名称	业主姓名及 联系方式	单位 名称	责任人	经办人及 联系方式		争取中 央、省级 专项资金	争取债 券资金	自筹资 金(含银 行贷款 等)	其他(含 PPP等)	
97	福建省连城国家现代农业产业园项目	1	新列	农林水利	北团镇隔川镇揭乐乡莲峰镇林坊镇文亨镇	重点规划实施标准化生产基地建设工程、产业融合发展促进工程、农业科技支撑工程、联农带农益农工程和绿色发展转型工程等五大工程共计10个项目:甘薯绿色原料基地标准化提升项目、“薯交所”数字化交易中心一期建设项目、连城食品加工专业园二期建设项目、中国南方甘薯育繁推中心建设项目、甘薯科技研发中心建设项目、农产品质量安全检测仪器添置项目、农机新机具示范推广项目、甘薯病虫害监测预警防控项目、连城甘薯特色品牌培育项目、甘薯产业专业村培育项目等共计10个项目建设	2026-2030		233886	84786	一季度推进甘薯绿色原料基地标准化提升项目建设;二季度推进连城食品加工专业园二期建设项目、中国南方甘薯育繁推中心建设项目;三季度完成“薯交所”数字化交易中心一期建设项目、农产品质量安全检测仪器添置项目;四季度推进农机新机具示范推广项目、甘薯病虫害监测预警防控项目、连城甘薯特色品牌培育项目、甘薯产业专业村培育项目	2		福建连城国有投资集团有限公司 福建连城多龙旅游集团有限公司	罗雯 180****8527 陈万里 152****8518	连城农创园管委会	池开洪	李超 180****4374	陈路招	10000					
98	连城县冷链物流园一期冷库改造工程	1	新列	商贸服务业	林坊镇	对原有冷库进行改造提升,提高冷库的使用效率,供产业发展使用(扩容,设备升级)	2026-2026		10000	10000	一季度计划进行项目招投标等前期工作;二季度计划进行原有冷库提升改造;三季度计划继续进行提升改造;四季度计划项目竣工投入使用	5	11	福建连城多龙旅游集团有限公司	邓兴鹏 189****5870	林坊镇人民政府	沈显锋	林如歌 183****6406	陈路招						
99	连城县智慧养老融合发展项目	1	新列	商贸服务业	莲峰镇	项目总建筑面积约58100平方米,为分期建设项目。购置并改造建设连城县总医院莲西分院综合服务楼和病房综合楼等资产约58100平方米,设置医疗、养老床位约1142个,新建长者食堂、社区服务站、养老中心等,购置养老、医疗、居家、智慧AI等设备	2025-2027		50000	25000	一季度进行资产盘活收购,二季度进行资产改造建设,三季度进行附属配套设施改扩建,四季度部分资产投入运营	3	12	连城县莲兴乡村投资有限公司	林永生 152****6319	国投集团	黄楠	林永生 152****6319	王秀金				12000		
100	连城县四堡镇闽台乡建创合作样板集镇	1	新列	商贸服务业	四堡镇	1.提升人居环境质量;2.提升农房居住品质;3.完善惠民公共空间;4.完善乡村景观设施;5.完善设施运管机制	2025-2026	2025-12	1500	1500	完成项目建设。一季度进行项目建设;二季度完成项目建设;三季度完成竣工验收		8	连城县四堡镇人民政府	余仁润 180****4390	四堡镇人民政府	吴文豪	谢秀梅 192****4494	陈聚水						
101	连城县塘前乡迪坑村便民道拓宽及休闲采摘产业区建设项目	1	新列	商贸服务业	塘前乡	新建护岸300米,道路拓宽及硬化200米,采摘园区灌溉管网1000米,蓄水池一座,拦水坝一座,堆肥池一座,进士第、都阆府、九益公祠修缮,民房平改坡和立面整治、道路白改黑500米,农民公园改造提升、书院修缮、登山步道建设1公里	2026-2026		1065	1065	完成项目建设。一季度项目开工建设;二季度持续推进项目建设;三季度完成项目建设	2	9	连城县塘前乡人民政府	张伟飞 188****1766	塘前乡人民政府	俞梅惠	吴晓燕 158****5268	韩小刚	678					
102	连城县新泉镇水上项目	1	新列	商贸服务业	新泉镇	新泉镇旧县河水域,策划实施集红色文化、非遗项目展示和游船、皮划艇、桨板等水上活动于一体的休闲(打卡)点水上经济项目。水域长2公里,总面积200000平方米,建设碇步100米、沿河步道120米、亲水码头1座、下水码头3座、候船长廊2座及管理房、应急救援点、智能监控系统等	2026-2029		3000		水文条件调研、聘请第三方根据游船类型、游览路线设计航道及船舶停靠码头、编制项目可行性研究报告、工程设计等前期准备,积极争取资金			连城县新泉镇人民政府	李海花	新泉镇人民政府	李海花	黄权辉 159****5125	李桂生						

抄送：县人大办、政协办、纪委办、人武部政工科。

中共连城县委办公室

2026年1月19日印发
